

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-ĐCM ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. V/v sửa chữa lớn TSCĐ là nhà cửa vật kiến trúc;

Quyết định số 326/QĐ-ĐCM ngày 03/4/2023 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình ngày 06/4/2023 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 10/4/2023 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu ĐTXD Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, KHĐT, T (05)

GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**GÓI THẦU: SỬA CHỮA NHÀ ĐIỀU HÀNH XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT ĐÔNG TRIỀU**  
(kèm theo Quyết định số: 365 /QĐ-ĐCM ngày 10 tháng 4 năm 2023)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa Nhà điều hành Xí nghiệp Địa chất Đông Triều	918.248.778	Chi phí sản xuất của Công ty	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 4 năm 2023	Trọn gói	65 ngày
Tổng giá gói thầu		<b>918.248.778</b> (Bằng chữ: Chín trăm mười tám triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm bảy mươi tám đồng).						

26